[아이테르 문화예술기획제안서]

덮인 물, 남은 올

Covered Water, Remaining Thread

범일가옥 여덟 개의 방으로 읽는 부산 동구의 물질사 (物質史)

장소특정형 기획전 + 지역연계 프로그램 | 기관 · 기업 제안용

기획
추병곤 (학예사 · 미학)

주관
예술협회 아이테르 AITHER

장소
아이테르 범일가옥 4F · 부산 동구 범일로 65 번길 21

제안
2026. 08.

人
사람

絲
올

水
물

범일동에 겹쳐 쌓인 세 개의 지층

AITHER

CONTENTS

제안서 구성

총 5 부 · 도식 8 개 · 사진 20 컷

I 제안 요약

01 한 장으로 보는 제안

II 장소 — 왜 범일인가

02 장소의 세 겹 + [도식 1] 연표
03 범일가옥이라는 매체

III 기획

04 기획 의도
05 [도식 2] 개념 구조도
06 전시 개요
07 [도식 3] 공간 구성도
08 섹션 A 물의 층
09 섹션 B 올의 층
10 섹션 C 사람의 층
11 아카이브 룸 + [도식 4]
12 작가 구성
13 미디어 · 기술 구현

IV 운영

14 지역연계 프로그램
15 홍보 · 마케팅
16 [도식 5] 실행 프로세스
17 [도식 6] 추진 일정
18 [도식 7] 협력 · 재원 구조
19 예산 (안)

V 성과와 확장

20 [도식 8] 기대효과 ·KPI
21 리스크 관리
22 확장 시나리오
23 기획자 소개
24 부록 : 사진 삽입 가이드

한 장으로 보는 제안

복개된 물길과 방직의 실 , 그 위에 지어진 집 — 부산 동구 범일동의 물질사를 33 평 노후 가옥 여덟 개의 방으로 번역하고 ,
상인 · 주민 · 작가 · 기업이 함께 한 겹을 덧대는 장소특정형 기획전이자 지역 문화 플랫폼 .

WHAT 무엇을

《덮인 물 , 남은 올》
8 개 전시실 장소특정형 기획전
+ 지역연계 프로그램 7 종 27 회

WHERE 어디서

아이테르 범일가옥 4F
조선방직 건축양식 기반 33 평 ·8 실
부산 동구 범일로 65 번길 21

HOW 어떻게

화이트큐브 조성이 아니라 ' 덧대기 '.
가옥의 흔적을 지우지 않고
그 위에 한 겹을 더한다 .

WHY NOW 왜 지금

조방 터 재개발과 진시장 상권 전환기 .
사라지기 전에 기록하고 ,
지역에 문화자산으로 되돌려준다 .

10 주	8 실	7 인 · 팀	27 회	4,500 명	80,000 천원
2027.9.3 – 11.7	전시공간 33 평	참여 작가	연계 프로그램	목표 관람객	총 사업비 (안)

Ⅱ

장소 — 왜 범일인가

범내(凡川 · 虎川)의 물길, 조선방직의 실, 매축지의 방 — 한 동네에 겹쳐 쌓인 세 개

人 絲 水



사진 · 범일가옥 4F 전시실 · 아이테르 제공

장소의 세 겹

범일동은 ' 덮은 땅 ' 위에 ' 실 ' 을 깔고 ' 방 ' 을 들인 동네다

水 물 — 범내 (凡川) 와 매축

범일 · 범천이라는 이름은 ' 범내 ' 에서 왔다 . 호랑이가 목을 축이러 내려왔다는 그 내는 호천 (虎川) 으로도 적혔고 , 지금은 복개되어 도로 아래를 흐른다 . 부산진매축 (1913–18, 1927–32) 으로 넓어진 이 땅의 바닥은 원래 물이었다 .

“ 덮였을 뿐 , 사라지지 않았다 . ”

絲 올 — 조선방직에서 진시장까지

1917 년 범일동 700 번지에 조선방직이 세워졌고 1922 년 기계가 돌기 시작해 1968 년 청산까지 약 50 년 , 3 천 명이 넘는 노동자의 대다수가 여성이었다 . 공장은 사라졌지만 ' 조방 앞 ' 이라는 말과 부산진시장 · 평화시장 · 자유시장의 원단은 남았다 .

“ 실은 이 동네의 인프라였다 . ”

人 사람 — 매축지와 안창 , 그리고 방

공장 옆 , 시장 뒤 , 매축된 땅 위에 방이 들어섰다 . 피란과 이주가 골목의 밀도를 만들었고 , 여공들이 걷던 길과 극장의 시간이 겹쳐 쌓였다 . 범일가옥의 여덟 개 방은 그 위에 남은 가장 얇은 지층이다 .

“ 방은 도시가 남긴 마지막 지층이다 . ”

[도식 1] 장소 연표 — 이 동네가 덮어 온 것들

1740 — 『동래부지』에 동평면 범천 1·2 리 기록 — ' 범내 ' 가 지명이 되다

1913–32 — 부산진매축 두 차례 — 바다를 메워 지금의 범일동 일대가 생기다

1917 — 범일동 700 번지에 조선방직 설립 (미쓰이 자본)

1922 — 조업 개시 · 종업원 3 천여 명 , 대다수가 여성 노동자

1930 — 조선인 여성 노동자 대파업 — 조방이 전국에 알려지다

1968 — 조선방직 청산 — 공장은 사라지고 ' 조방 앞 ' 만 남다

1970 년대 — 범내 (호계천) 복개 — 물길이 도로 아래로 들어가다

현재 — 부산진시장 · 평화시장 원단 · 혼수 상권으로 이어지다

범일가옥이라는 매체

이 집은 전시를 ' 담는 그릇 ' 이 아니라 , 전시가 다루는 ' 대상 ' 이자 ' 공동 저자 ' 다



4F 전시관 목재 복도 — 화이트큐브가 아닌 ' 집 ' 의 동선



문지방 너머의 방 — 여덟 번 문을 넘는 구조

4F 전시관 33 평 · 전시실 8 곳

5F 라운지 (프로그램) / 6F 창고 · 진시장 공영주차장

조선방직 건축양식 기반 재구성

화이트큐브가 아니라 , 살던 집의 구조가 그대로 남은 공간

③ 욕조와 세면대 / ⑧ 부엌의 잔재

⑥⑦ 벽지와 창살의 흔적 / ⑤ 전통과 현대가 맞닿는 마루

기획의 세 가지 원칙

01 **흔적을 지우지 않는다**

그을음 · 얼룩 · 벗겨진 벽지는 1 차 사료다 . 복원하지 않고 열람한다 .

02 **가벽은 ' 벽 ' 이 아니라 ' 덧댐 ' 이다**

아이테르 가벽 렌탈을 최소 단위로만 쓰고 , 원벽을 가리지 않게 띄워 세운다 .

03 **비인간 행위자를 공동 저자로 둔다**

습기 · 결로 · 목재의 뒤틀림 · 빛의 각도가 이 집에 써 온 문장 위에 작가가 한 겹을 더한다 .

III

기획

지우지 않고 덧댄다 — 여덟 개의 방을 지층처럼 읽는 법

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧



사진 · ⑤ 실 마루 — 전통과 현대가 맞닿는 방 · 아이테르 제공

기획 의도

덮인 것은 사라진 것이 아니다 .

범일이라는 이름은 범내에서 왔다 . 호랑이가 물을 마시러 내려왔다는 그 내는 지금 도로 아래에 있다 . 물길은 없어진 것이 아니라 덮였을 뿐이고 , 지금도 시장 바닥 밑을 흐른다 .

그 위에 실이 놓였다 . 조선방직의 기계가 멈춘 뒤에도 부산진시장의 원단은 멈추지 않았고 , 범일동은 한 세기 가까이 실의 도시로 살아왔다 . 물길이 지하로 내려간 자리를 , 실이 대신 흘렀다 .

그리고 사람이 왔다 . 매축된 땅 위에 , 공장 옆에 , 시장 뒤에 방을 들였다 . 범일가옥의 여덟 개 방 — 부엌의 그을음 , 욕조와 세면대 , 벗겨진 벽지와 창살 — 은 그 사람들이 남긴 가장 얇은 지층이다 .

《덮인 물 , 남은 올》은 이 세 겹을 지층처럼 읽는 전시다 . 우리는 이 집을 전시장으로 ' 쓰지 ' 않는다 . 이 집을 하나의 작품이자 공동 저자로 다룬다 . 습기와 결로 , 목재의 뒤틀림 , 벽지 아래로 번진 얼룩은 인간이 아닌 것들이 이 집에 써 온 문장이다 . 작가의 개입은 그 문장을 지우는 대신 , 그 위에 한 겹을 덧댄다 .

그러므로 이 전시의 방법은 ' 설치 ' 가 아니라 ' 깁기 ' 다 . 낡은 것을 복원하지 않고 , 헤진 자리에 새 올을 대어 깁는다 . 관람객은 여덟 번 문지방을 넘으며 도시가 무엇을 덮어 왔고 무엇을 남겨 왔는지를 몸으로 지난다 .

마지막 방 , 부엌의 자리에서 우리는 다시 불을 켜고 상을 편다 . 전시는 그 상 위에서 주민과 상인 , 작가와 관람객이 나누는 대화로 끝난다 — 또는 , 거기서 시작된다 .



지우지 않은 벽 위에 걸린 작품 — 덧대기의 실제

이론적 배경

신유물론의 관점에서 물질은 인간이 의미를 부여하기를 기다리는 수동적 재료가 아니라 , 스스로 변형하고 표현하는 행위자다 . 기획자의 석사 논문 「물질적 생성의 미학」 (홍익대 미학과) 에서 다룬 잠재성 · 표현성 개념을 전시의 방법론으로 옮겨 , 가옥의 재료가 겪어 온 변형 자체를 전시의 서술로 삼는다 .

[도식 2] 개념 구조도 — 세 겹 , 여덟 개의 방

장소의 지층 (좌) → 큐레토리얼 방법 (중) → 전시 구성 (우)

장소의 지층

人 사람
방과 골목 · 피란과 이주 (1950s–)

絲 올
방직과 시장 · 조방과 진시장 (1917–)

水 물
범내와 매축 · 복개된 물길 (–1930s)

↓ 수직 절개 — 지표에서 심층으로

관람은 이 순서를 거꾸로 올라온다 : 물 → 올 → 사람

큐레토리얼 방법

깁 기

MENDING

복원하지 않는다 .
지우지 않는다 .
헤진 자리에
새 올을 대어 덧댄다 .

비인간 행위자 = 공동 저자
습기 · 결로 · 뒤틀림 · 빛의 각도

전시 구성 — 여덟 개의 방

①	**범내를 부르다**	프롤로그 · 사운드
③	**물의 방**	욕조 · 세면대 설치
④	**올의 방**	자투리 원단 직조
⑤	**직조된 도시**	메인홀 · 미디어
⑥	**창살 너머**	사진 · 회화
⑦	**덧대는 방**	주민 참여 드로잉
⑧	**불의 자리**	에필로그 · 커뮤니티
②	**지층 열람실**	세 겹을 관통하는 아카이브

※ ② 실은 특정 층위에 속하지 않고 세 겹 전체를 관통하는 열람 공간으로 운용한다 .

전시 개요

전시명	《덮인 물 , 남은 올》 Covered Water, Remaining Thread
기 간	2027. 9. 3(금) – 11. 7(일) · 총 66 일 / 개관 57 일 · 화–일 10:00–18:00 (월 휴관)
개 막	2027. 9. 2(목) 18:00 전야 개막 · 작가 인사 · 진시장 상인회 초청
장 소	아이테르 범일가옥 4F 전시관 (8 실 , 33 평) / 5F 라운지 (프로그램 · 토크)
주최 · 주관	주최 (제안 기관) · 주관 예술협회 아이테르 AITHER · 기획 추병곤
후원 · 협력	후원 (제안 기업) · 협력 부산진시장 상인회 , 동구 관내 도서관 · 학교 , 미디어 기술협약사
참여작가	7 인 (팀) · 회화 / 설치 2 / 섬유 · 텍스타일 / 사진 · 아카이브 / 미디어 / 사운드
관람료	무료 (워킹투어 · 워크숍 등 일부 프로그램 유료 · 사전예약)
총사업비	80,000 천원 (기관 보조 50% · 기업 협찬 30% · 아이테르 자부담 · 현물 15% · 자체수익 5%)
성과물	도록 1 권 · 비평문 3 편 · 웹 아카이브 300 건 · 구술 30 인 · 참여 드로잉 500 점

※ 일정은 협의에 따라 조정 가능하며 , 9 월 개막은 전국미술주간 및 동구 조방거리 축제 시기와의 연계 효과를 고려한 안입니다 .

[도식 3] 공간 구성도 — 여덟 개의 방과 동선

33 평 · 8 개 전시실 · 개념 배치도 (실제 도면 기준 단순화)



면적 33 평 · 동시 관람 정원 25 인 (회차제) · 평균 관람 45 분 · 가벽 렌탈 12 매 (자립식) 적용 구간 ▩

층위 ● 물 (水) ● 올 (絲) ● 사람 (人) ● 아카이브 (관통)

관람 동선

● 입구	회차 안내 · 실내화 · 소지품
● ① 범내를 부르다	복개천 수음 8 채널 · 어둠과 물소리
● ② 지층 열람실	지도 · 매축 도면 · 조방 사진 아카이브
● ③ 물의 방	욕조와 세면대 , 결로와 수면 영상
● ④ 올의 방	진시장 자투리 원단 대형 직조
● ⑤ 직조된 도시	메인홀 · 3 면 + 바닥 프로젝션
● ⑥ 창살 너머	창살 그림자와 시간 , 사진 · 회화
● ⑦ 덧대는 방	주민 참여 드로잉맵 상시 증축
● ⑧ 불의 자리	부엌 · 커뮤니티 테이블 · 구술 상영



아이테르 제공 4F 실제 배치 도면
위 개념도는 이 도면을
단순화한 것입니다 .

물의 층 — 덮인 것을 듣는다

① 실 프롤로그 · ③ 실 물의 방

水

관람의 시작은 ' 보는 것 ' 이 아니라 ' 듣는 것 ' 이다 . 복개 구간에서 채집한 물소리가 관람객을 지표 아래로 데려간다 .

① 범내를 부르다

사운드 인스톨레이션 · 프롤로그

복개된 범내 구간과 진시장 지하 배수로에서 하이드로폰으로 채집한 물소리를 8 채널로 재생한다 . 조도를 최소로 낮춘 3 평 남짓의 방에서 관람객은 발밑을 흐르는 소리를 먼저 만난다 . 벽면에는 지명의 변천만 한 줄로 적힌다 — 범내 · 凡川 · 虎川 · 범일 .

③ 물의 방

설치 · 영상 · 결로

욕조와 세면대가 그대로 남은 방 . 욕조에 물을 채우고 수면에 저휘도 영상을 투사해 매축 이전의 해안선과 현재의 도로망을 겹친다 . 여름철 결로가 맺히는 벽면은 지우지 않고 조명으로 드러내 , 이 집이 여전히 물과 협상 중임을 보여 준다 .



③⑧ 실 — 욕조 · 세면대와 부엌의 타일 바닥 (아이테르 제공)

제작 · 안전 노트

· 하이드로폰 현장 수음 : 2027 년 3–4 월 , 동구청 · 상인회 사전 협의 후 진행
· 욕조 수량 최소화 (깊이 5cm 이하)· 방수 트레이 · 주 2 회 배수 , 누수 감지 센서 설치
· 저휘도 · 저열 프로젝터 사용 , 목재 마감부와 60cm 이상 이격

올의 층 — 도시를 짜다

④ 실 올의 방 · ⑤ 실 메인홀

絲 조선방직의 직기에서 부산진시장의 원단으로 이어진 한 세기를 ' 짜는 행위 ' 그 자체로 번역한다 .

④ 올의 방

섬유 설치 · 상인 협업

부산진시장 상인들에게서 수집한 자투리 원단으로 방 전체를 관통하는 대형 직조물을 만든다 . 원단마다 상호와 연도를 태그로 달아 , 작품이 동시에 상권의 명부 (名簿) 가 되게 한다 . 제작 과정은 ' 원단학교 ' 워크숍으로 공개하며 , 관람객도 마지막 날까지 한 올씩 더할 수 있다 .

⑤ 직조된 도시

메인홀 · 미디어 · 3 면 + 바닥 프로젝션

마루가 남은 가장 큰 방을 미디어홀로 전환한다 . 1917 년 조방 배치도에서 시작해 매축 도면 , 시장 상권도 , 현재 위성사진까지 도시의 평면을 ' 직물의 조직도 ' 처럼 겹쳐 짠다 . 직기의 규칙적인 소리가 도시의 리듬으로 변조되며 , 바닥 투사로 관람객이 직물 위를 걷게 한다 .



가옥의 방에 놓인 작품과 세간 (아이테르 제공)

지역 협업 구조

· 원단 수집 : 진시장 · 평화시장 상점 12 곳 협약 , 매주 자투리 회수 루트 운영
· 작품 소유권 : 전시 후 동구 관내 공공시설 기증 또는 굿즈 전환 , 수익 일부 상인회 환원
· 상호 태그는 상인 동의서 확보 후 표기

사람의 층 — 방이 기억하는 법

⑥ 실 창살 너머 · ⑦ 실 덧대는 방 · ⑧ 실 불의 자리

人

가장 얇고 가장 가까운 지층 . 여기서 전시는 작가의 것에서 주민의 것으로 넘어간다 .

⑥ 창살 너머

사진 · 회화

창살이 만드는 그림자를 하루의 시간표로 삼아 , 그 궤적 위에 사진과 회화를 건다 . 여공의 길 · 극장 · 골목을 다룬 아카이브 사진과 동시대 작가의 화면이 같은 벽에서 만난다 .

⑦ 덧대는 방

참여형 드로잉맵 · 상시 증축

관람객과 주민이 자기가 살던 방의 평면을 그려 벽에 덧붙인다 . 기획자가 아파트 주민들과 진행해 온 참여형 드로잉맵 방법론을 노후 주택 지역으로 확장한 것으로 , 전시가 진행될수록 벽이 두꺼워진다 .

⑧ 불의 자리

에필로그 · 커뮤니티 테이블

부엌의 잔재가 남은 마지막 방에 긴 상을 편다 . 주민 · 상인 구술 영상이 낮게 흐르고 , 주말에는 이 상 위에서 토크와 낭독이 열린다 . 전시는 여기서 끝나지 않고 대화로 이어진다 .



⑥ 실 창살 목창과 설치 작업 (아이테르 제공)

참여 설계

· 드로잉맵 : A5 트레이싱지 · 상시 비치 , 회차당 참여율 25% 목표 (누적 500 점)
· 구술 채록 30 인 : 사전 동의서 · 초상권 · 활용범위 명시 , 원본은 기록관 이관
· ⑧ 실 정원 16 인 , 화기 사용 없음 (F&B 는 5F 라운지에서 운용)

② 실 지층 열람실과 [도식 4] 아카이브 구조

전시가 끝난 뒤에 남는 것을 먼저 설계한다 — 미술관 · 도서관 · 기록관을 잇는 M·L·A 모델



② 지층 열람실

전시실이자 열람실 . 관람객은 벽에 걸린 작품이 아니라 서랍과 파일을 연다 . 1917 년 조방 배치도 , 부산진매축 도면 , 시장 상권 변천도 , 여공의 사진 , 그리고 이번 전시에서 새로 채록한 구술과 원단 실물 표본이 같은 서가에 놓인다 .

기획자의 사서 · 북큐레이터 · 평생교육사 자격을 살려 , 이 방을 전시 종료 후 동구 관내 도서관의 ' 범일 서가 ' 로 이관 가능한 형태로 설계한다 .

01 수집 COLLECT

- 현장 기록 사진 · 영상 (8 실 정기 기록)
- 구술 채록 30 인 · 원본 음원
- 도면 · 지도 · 사진 (기관 협조 수집)
- 원단 실물 표본 · 상점 명부
- 참여 드로잉 500 점 스캔

02 정리 PROCESS

- 메타데이터 표준 항목 15 종 적용
- 권리 처리 (초상권 · 저작권) 동의서
- 국문 · 영문 이중 기술
- 주제어 : 물길 · 직물 · 주거 · 노동 · 이주
- 보존용 / 열람용 이중 파일 생성

03 개방 OPEN

- 웹 아카이브 공개 300 건 (CC 라이선스)
- 도서관 ' 범일 서가 ' 북큐레이션 이관
- 구술 원본 기록관 이관 · 영구 보존
- 도록 1 권 · 비평문 3 편 발간
- 차기 전시 · 연구자 재활용 허용

M · L · A 연계 — 하나의 자료를 세 기관이 함께 쓴다

MUSEUM 미술관

전시 — 8 실 구성과 작품

LIBRARY 도서관

북큐레이션 — 범일 서가

ARCHIVE 기록관

구술 · 행정기록 영구 보존

※ 전시는 66 일이지만 아카이브는 남는다 . 기관 · 기업의 지원이 일회성 행사비가 아니라 지역의 영구 자산으로 전환되는 지점이다 .

12 ARTISTS

작가 구성 및 선정 기준

아이테르가 보유한 국내 최대급 민간 작가 풀을 ' 장소 응답성 ' 기준으로 재선별한다

01 **장소 응답성**

화이트큐브용 완성작을 옮겨 오는 것이 아니라 , 이 집의 조건 (습도 · 목재 · 창살 · 소음) 에 응답해 신작 또는 개작을 제작할 수 있는가

02 **물질성**

재료가 서사를 대신할 수 있는가 — 원단 · 물 · 목재 · 빛 등 장소의 물질과 직접 협상하는 작업인가

03 **지역 관계**

상인 · 주민과의 협업 과정을 감수하고 6 개월 이상 제작 기간을 함께할 수 있는가

04 **공공성 · 안전**

노후 목조 가옥의 하중 · 화기 · 전기 조건을 충족하며 , 관람객 접촉 안전을 확보할 수 있는가

소싱 경로

① 아이테르 회원 작가 풀 490 명 (2024–25 년 신규 476 명) 매체별 1 차 선별 → ② 2025 아이테르 컬렉션 응모 472 건 아카이브 재검토 → ③ 부산 원도심 활동 작가 공개 리서치 및 스튜디오 방문 → ④ 기획자 · 비평가 · 기관 담당자 3 인 심의

구성 (7 인 · 팀)

설치	2 인
섬유 · 텍스타일	1 인
미디어	1 인
사운드	1 인
사진 · 아카이브	1 인
회화 · 참여기반	1 인

신진 4 · 중견 3 · 부산 연고 작가 5 인 이상 · 여성 작가 3 인 이상 권장

계약 · 처우 원칙

- 문화체육관광부 고시 미술 분야 표준계약서 준수
- 작가 사례비와 창작지원금 (재료비) 분리 지급
- 전시 종료 후 아이테르 전문 비평문 1 인 1 편 제공
- 아이테르 제휴망을 통한 순회 · 후속 전시 우선 검토

미디어 · 기술 구현 계획

아이테르 기술협약 체계를 노후 목조 가옥의 조건에 맞게 축소 · 정밀화한다

⑤ 실 메인홀

3 면 + 바닥 프로젝션 · 8 채널 사운드

- 중휘도 단초점 프로젝터 4 대 (3 면 + 바닥)
- 단일 서버 기반 통합제어 · 미디어 서버 1 식
- 콘텐츠 러닝타임 9 분 루프 · 자동 스케줄링
- 도면 · 항공사진 · 상권도 레이어 합성 3D 시뮬레이션 선행
- 마루 보호를 위한 무타공 시공 · 바닥 투사면 보양

①③ 실 사운드 · 영상

저휘도 · 저열 · 무음 구동

- 하이드로폰 현장 수음 → 8 채널 공간 배치
- 욕조 수면 투사용 초단초점 1 대 (방수 트레이)
- 야간 볼륨 자동 감쇄 (주거 인접 대응)
- 방별 음향 간섭 차단 (흡음 커튼 · 지향성 스피커)
- 무선 동기화로 노출 배선 최소화

협약 기술사 활용

설계–시뮬레이션–설치–유지보수 일원화

- 210 플레이트 : 미디어파사드 원스톱 시공
- 블루스테이션 : 단일 서버 최대 64 대 제어 , CMS·DMX
- ETC OnlyView: 대형 연출용 라이선스 (확장 시)
- 설계–시공–운영 단일 계약으로 하자 책임 일원화
- 순회 확장 시 동일 콘텐츠 재사용 (추가 제작비 절감)

노후 가옥 대응 — 기술 사양을 키우지 않고 , 조건에 맞춘다

전기 설치 2 개월 전 용량 계측 → 임시 증설 및 전용 분전반 분리 , 회로별 누전차단기

열 · 화재 저열 장비 우선 , 목재 마감부 60cm 이격 , 감지기 · 소화기 증설 , 일일 점검 체크리스트

배선 몰딩 · 양생 후 노출 최소화 , 관람 동선 횡단 구간 무선화 또는 바닥 매트 처리

하중 장비 바닥 거치 원칙 (천장 행잉 금지), 하중 집중 구간 분산 받침 , 구조 안전 확인서 확보

습도 8 실 온습도 로거 상시 계측 , 제습기 2 대 , 주 1 회 작품 상태조사서 작성

예비 예비 프로젝터 1 대 ·UPS 1 식 상비 , 장애 시 대체 상영 시나리오 사전 승인



아이테르 미디어 전시 연출 사례 (아이테르 제공)

Ⅳ

운영

프로그램 · 홍보 · 프로세스 · 일정 · 재원 · 예산

P A P

Planning ·Art criticism ·Promotion



사진 · 범일가옥에서 열린 작가와의 만남 · 아이테르 제공

지역연계 프로그램 7 종 · 27 회

전시가 동네에 남기는 것 — 주민 · 상인 · 학생 · 기업 임직원이 각각 다른 문으로 들어온다

01

원단학교

4 회 · 회당 15 인

진시장 상인과 작가가 함께 자투리 원단을 고르고 짜는 워크숍 . ④ 실 작품이 여기서 자란다 .

02

범내 산책

8 회 · 회당 20 인

범일가옥 → 진시장 → 조방 터 → 복개 구간 → 자성대를 잇는 90 분 도슨트 워킹투어 . 기획자 직접 진행 .

03

여덟 개의 방 , 여덟 목소리

30 인 채록

주민 · 상인 · 전직 방직 노동자 구술 채록 . ⑧ 실 상영 및 기록관 이관 .

04

덧대는 드로잉

상시 · 누적 500 점

⑦ 실 참여형 드로잉맵 . 자기가 살던 방의 평면을 그려 벽에 덧붙인다 .

05

비평 토크쇼

3 회

아이테르 전문 비평 서비스 연계 . 작가 · 비평가 · 주민이 같은 상에 앉는다 .

06

학교 연계 교육

8 회 · 4 개교

동구 관내 초 · 중 대상 . 문화예술교육사 자격 보유 기획자가 직접 설계 · 운영 .

07

기업 임직원 ESG 워크숍

4 회 (후원사 맞춤)

후원 기업 임직원이 원단 회수 · 직조 · 전시 서포터로 참여하는 지역환원 프로그램 .





주민 · 참여자 워크숍 현장 (아이테르 제공)

총 27 회 · 목표 참여 800 명 | 전 프로그램 사전예약제 , 취약계층 · 다문화 가정 우선 배정 20%

홍보 · 마케팅 계획

장소가 곧 콘텐츠다 — ' 가 볼 수 없던 집이 열린다 ' 는 한 문장으로 밀고 간다

D-60 티저

‘ 여덟 개의 방’ 티저

- 8 실 실내 컷 순차 공개 (주 1 실)
- 보도자료 1 차 · 지역 매체 사전 인터뷰
- 워킹투어 · 워크숍 사전예약 오픈

D-DAY 개막

전야 개막 + 상인회 초청

- 보도자료 2 차 · 프레스 프리뷰
- 개막 라이브 · 작가 인사
- 상인 초청의 밤 (진시장 상점 12 곳 협업)

D+ 운영

참여가 콘텐츠가 되는 구간

- 숏폼 8 편 (방마다 1 편) 주 2 회 업로드
- 구술 · 드로잉 누적 현황 주간 공개
- 보도자료 3–4 차 · 폐막 결산 콘텐츠

채널

자체	아이테르 인스타그램 · 유튜브 , 회원 490 명 대상 뉴스레터 ·DM
기관	주최 기관 및 부산문화재단 · 동구 공식 채널 , 문화포털 등재
언론	부산일보 · 국제신문 ·KNN· 부산 MBC 등 보도자료 4 차 , 기획기사 2 건 목표
오프라인	진시장 상인회 게시 · 현수막 , 조방로 상권 포스터 60 매 , 부산역 배포
기업	후원사 사내 채널 ·ESG 리포트 수록 , 임직원 초청 관람일 운영

핵심 메시지와 굿즈

> “ 범일동 아래로는 아직 물이 흐른다 ”

- 메인 카피 3 종 / 방별 서브 카피 8 종 운용
- 굿즈 : 진시장 자투리 원단으로 만든 리미티드 파우치 · 북커버 (수익 일부 상인회 환원)
- 스탬프 투어 : 연계 상점 12 곳 순회 시 굿즈 교환 — 관람객을 상권으로 흘려보낸다
- 도록은 폐막 후 발간 , 사전 예약 판매로 제작비 일부 회수

[도식 5] 실행 프로세스 — 4 단계 × APP 3 축


아이테르의 'APP 전시기획 서비스 '(Planning·Art criticism·Promotion) 를 이 기획의 4 단계에 대응시킨 실행 매트릭스

	① 조사 RESEARCH 2026.09–2026.12	② 직조 WEAVING 2027.01–2027.07	③ 개시 OPENING 2027.08–2027.11	④ 아카이브 ARCHIVE 2027.11–2027.12
P **Planning** **공간 · 기획**	현장 실측 · 문헌 조사 주민 · 상인 라포 형성 8 실 조건 진단	작가 선정 · 제작 관리 가벽 · 기술 설계 확정 안전 확인서 취득	설치 · 시운전 회차 운영 · 도슨트 일일 안전 점검	작품 철수 · 원상 복구 공간 조건 리포트 차기 활용 제안
A **Art criticism** **비평 · 연구**	층위 리서치 노트 선행 연구 · 아카이브 수집 기획 논고 초고	작가별 비평문 집필 도록 원고 · 번역 콜로키움 1 회	전시 비평 토크 3 회 현장 비평 리뷰 발행 외부 필자 리뷰 유치	도록 1 권 발간 비평문 3 편 공개 연구 자료 이관
P **Promotion** **홍보 · 프로그램**	협력기관 · 상인회 협의 후원 제안 · 계약 프로그램 수요조사	티저 콘텐츠 제작 예약 시스템 오픈 보도자료 1 차	개막 · 프레스 숏폼 8 편 · 주간 리포트 스탬프 투어 운영	결산 콘텐츠 · 성과보고 후원사 리포트 제출 순회 협의 개시

※ 계약서는 문화체육관광부 고시 미술 분야 표준계약서를 준수하며 , 각 단계 종료 시 기관 · 후원사에 진행 보고서를 제출합니다 .

[도식 6] 추진 일정 — 16 개월 로드맵

2026. 09 킥오프 → 2027. 09. 03 개막 → 2027. 12 결과 보고



아이테르 표준 프로세스 (전시 시작 약 1 년 전 미팅 → 약 6 개월 기획 → 2 일 운송 · 설치 → 운영 → 소셜링) 를 준수하되 , 주민 구술과 원단 수집에 5 개월을 별도 배정했습니다 .

[도식 7] 협력 · 재원 구조

기관은 명분과 공공성을 , 기업은 지역환원 스토리를 , 아이테르는 실행력과 작가 풀을 댄다

주최
기관
부산광역시 동구 / 부산문화재단 등


주관
예술협회 아이테르
기획 · 제작 · 운영 총괄 (기획 추병곤)

후원
기업
메인 파트너 1 사 · 프로그램 파트너 2 사

협력
지역 · 기술
진시장 상인회 · 도서관 · 학교 · 기술협약사

모든 성과물 (아카이브 · 구술 · 도록) 의 공동 저작 및 공공 개방을 전제로 협약 — 기관은 자산으로 , 기업은 ESG 실적으로 , 지역은 콘텐츠로 회수한다 .

재원 구성 (총 80,000 천원)



기업 협찬 3 단계 (총 24,000 천원)

메인 파트너 1 사 · 15,000 천원

전시명 병기 · 개막 스피치 · 도록 크레딧 · ESG 워크숍 4 회 · 사옥 순회 전시 우선권

프로그램 파트너 2 사 · 각 4,000 천원

지정 프로그램 네이밍 (원단학교 / 범내 산책) · 현장 배너 · 임직원 초청 관람일 · 결과 리포트 제공

현물 파트너 다수 · 1,000 천원 상당

원단 · 자재 · 인쇄 · F&B 현물 제공 · 크레딧 표기 · 스탬프 투어 제휴

예산 (안)

단위 : 천원 · 부가세 포함 · 협의에 따라 A(전체) / B(미디어 축소) / C(핵심) 3 단계 스코프 운용

No	항목	세부 내역	금액	비중
01	**기획 · 운영비**	기획료 , 코디네이터 , 운영인력 (도슨트 2 인 × 3 개월)	**10,000**	12.5%
02	**작가 사례비 · 창작지원금**	7 인 · 팀 / 표준계약 준수 , 사례비 · 재료비 분리	**13,000**	16.3%
03	**작품 제작 · 설치비**	신작 제작 지원 , 원단 수집 · 가공 , 설치 인력	**15,000**	18.8%
04	**미디어 · 기술 구현**	프로젝터 · 서버 임차 , 프로그래밍 , 8 채널 사운드 , 수음	**13,000**	16.3%
05	**공간 조성 · 가벽 · 안전보강**	가벽 렌탈 12 매 , 조명 · 전기 증설 , 소방 · 안전 보강	**6,000**	7.5%
06	**홍보 · 디자인 · 인쇄**	BI· 포스터 · 사인 · 현수막 , 쇼폼 8 편 , 보도자료 4 차	**6,000**	7.5%
07	**지역연계 프로그램 운영**	7 종 27 회 재료비 · 강사비 · 투어 운영비	**7,000**	8.8%
08	**도록 · 아카이브 구축**	도록 300 부 , 비평문 3 편 , 웹 아카이브 구축 · 번역	**4,500**	5.6%
09	**운송 · 보험 · 안전관리**	작품 운송 , 전시종합보험 , 온습도 계측 · 소방 점검	**2,500**	3.1%
10	**예비비**	환율 · 자재비 변동 및 돌발 대응	**3,000**	3.8%
	합 계	기관 보조 40,000 · 기업 협찬 24,000 · 자부담 · 현물 12,000 · 자체수익 4,000	**80,000**	100%

※ 상기 금액은 33 평 ·8 실 규모와 9 월 개막 일정을 전제로 한 산정 예시입니다 . 확정 견적은 협의 후 아이테르 표준 견적서로 제출합니다 . ※ 가벽은 아이테르 렌탈을 적용해 조성비를 절감하고 , 전시 종료 후 회수하여 다음 전시로 이월합니다 .

V

성과와 확장

66 일의 전시가 남기는 것 — 기대효과 · 리스크 관리 · 확장 시나리오

4,500

목표 관람객 (개관 57 일 · 일평균 79 명)

사진 · 가벽 기반 전시 운영 사례 · 아이테르 제공



[도식 8] 기대효과 · KPI

정량 지표는 측정하고 , 정성 효과는 아카이브로 증명한다

4,500 명
관람객
개관 57 일 · 동시 25 인 회차제

800 명
프로그램 참여
7 종 27 회 · 사전예약제

30 인
구술 채록
주민 · 상인 · 전직 방직 노동자

500 점
참여 드로잉
⑦ 실 상시 증축

15 건
언론 보도
SNS 도달 30 만 · 숏폼 8 편

300 건
아카이브 구축
도록 1 권 · 비평문 3 편

정성적 효과

· 노후 가옥의 문화적 재생 모델 — 철거 · 리모델링이 아닌 ' 읽고 덧대는 ' 방식의 선례
· 조방 터와 복개천 기억의 공공 자산화 — 재개발 이전에 기록을 확보
· 상권–예술 연계 — 진시장 12 개 상점을 관람 동선에 편입
· 기업 ESG 의 지역 밀착 서사 — 기부가 아니라 ' 함께 짠 결과물 '
· 신진작가 성장 트랙 — 비평 · 아카이브 · 순회로 이어지는 후속 지원

측정과 보고

주간
관람객 카운터 · 회차별 예약률 · 프로그램 만족도 (5 점 척도)

월간
기관 · 후원사 대상 진행 리포트 (관람 · 미디어 · 아카이브 3 면 지표)

종료
결과보고서 1 식 + 후원사 전용 ESG 리포트 + 도록 · 아카이브 납품

사후
폐막 3 개월 후 도서관 이관 · 순회 협의 현황 추가 보고

리스크 관리 및 안전 계획

노후 목조 가옥에서 전시를 여는 일의 실제 — 위험을 먼저 적고 , 담당과 조치를 붙인다

위험 요인	가능성	영향	대응 조치
화재 · 전기 과부하	중	**상**	설치 2 개월 전 용량 계측 후 전용 분전반 임시 증설 , 저열 장비 우선 , 감지기 · 소화기 증설 , 개막 전 소방 합동 점검 , 일일 마감 점검 체크리스트 운용
습도 · 결로로 인한 작품 손상	상	중	8 실 온습도 로거 상시 계측 , 제습기 2 대 상시 가동 , 습기 민감 매체 사전 배제 , 주 1 회 작품 상태조사서 (컨디션 리포트) 작성 및 작가 공유
협소 동선 · 관람객 안전	중	중	동시 관람 정원 25 인 회차제 (30 분 간격), 문지방 · 단차 야광 표시 , 도슨트 상시 1 인 배치 , 유도등 · 비상등 점검 , 전시종합보험 가입
주민 · 상인 민원 (소음 · 주차)	중	중	개막 전 주민 설명회 2 회 , 민원 단일 창구 지정 , 야간 사운드 볼륨 자동 감쇄 , 진시장 공영주차장 안내 및 도보 동선 유도
기술 장비 장애 · 정전	중	중	예비 프로젝터 1 대 ·UPS 1 식 상비 , 협약사 설치기간 현장 상주 , 장애 시 대체 상영 시나리오 사전 승인 및 안내문 비치
우천 · 누수	중	중	장마 전 방수 점검 및 취약 구간 작품 미배치 , 방수포 · 양생재 상시 비치 , 강우 시 ③실 운영 일시 중단 프로토콜
예산 변동 · 협찬 미확정	중	**상**	A(전체)/B(미디어 축소)/C(핵심) 3 단계 스코프 사전 설계 , 예비비 3,000 천원 , 가벽 렌탈로 조성비 변동 흡수

안전 책임 — 기획자가 소방안전관리자 자격을 보유하고 있어 설치 · 운영 전 기간 현장 안전관리를 직접 수행하며 , 개막 전 관할 소방서 합동 점검을 자체적으로 요청합니다 .

확장 시나리오

이 제안은 단발 전시가 아니라 , 아이테르가 반복 판매할 수 있는 하나의 포맷이다

A

순회 — 미디어 확장판

⑤ 실 메인홀 콘텐츠를 대형 몰입형으로 재편해 아이테르 제휴망 (제주 빛의 벙커 , 서울 빛의 시어터 , 수원 띠아트 , 인천문화재단) 으로 순회 . 지역 콘텐츠 기반 몰입형 공동기획이라는 기존 제휴 조건과 그대로 맞물린다 .



B

기업 맞춤 패키지 3 종


① 로비 전시형 — 가벽 렌탈 모듈로 사옥 · 지점 순회
② 임직원 참여형 — 원단학교 기반 ESG 워크숍 상품화
③ 브랜드 아카이브형 — 기업의 창업 · 사사 (社史) 를 물질 아카이브로 제작



C

2 차년도 확장 — 《덮인 물 , 남은 올 II : 매축》

부산진매축과 매축지마을로 주제를 확장해 시리즈화 . 1 차년도에 구축한 아카이브 300 건이 2 차년도의 리서치 기반이 되어 준비 기간과 비용을 함께 줄인다 .



D

상시 수익 전환

· 범내 산책 워킹투어의 유료 정례화 (주말 상설)
· 자투리 원단 굿즈 라인 상시 판매
· 아카이브 이미지 라이선싱 및 교육 교재화



한 채의 집에서 시작해 , 한 동네의 포맷으로 — 범일가옥은 아이테르가 ' 지역 예술로 세상을 설득하는 ' 첫 번째 사례가 될 수 있습니다 .

기획자 소개 — 추병곤

층위 사이의 매개자 : 이론 (미학 · 신유물론) · 실무 (학예 · 도슨트 · 아카이브) · 창작 (설치 · 드로잉)

추병곤 秋炳坤

학예사 · 미학 연구자
설치 / 드로잉 작가

010-3910-3588
utopiz@naver.com

기획 키워드

— 신유물론 · 물질적 생성

— 장소특정성 · 지역성

— 비인간 행위자

— 참여와 퍼실리테이션

— M·L·A 아카이브 연계

— 노후 공간의 안전 운영

— 표준계약 · 보조금 정산

— 부산 거주 · 현장 상주

경력 8 년 · 국공립–재단–사립 전 스펙트럼

- 본태박물관 운영기획팀장 — 신관 (안도 다다오 설계) 개관 준비 총괄
- 국립강원전문과학관 전시운영팀 — 개관 준비 · 전시해설 기획
- 오아르미술관 큐레이터실 실장 — 전시기획 3 회 · 소장품전 기획
- 대산미술관 학예연구실 실장 — 전시 10 회 · 교육 24 회 · 디지털 환경개선사업 수행
- 거제박물관 / 오륜대 한국순교자박물관 / 이영미술관 / 을숙도문화회관

이 기획에 직접 쓰이는 역량

- 장소 · 아카이브 : 미술관 25 년 약사 아카이브 및 백서 2 권 구축 , 표준관리시스템 유물 730 여 점 등록
- 지역 연결 : 박물관–미술관–도서관을 하나의 문화콘텐츠로 잇는 프로그램 기획 실적
- 참여 · 퍼실리테이션 : 퍼실리테이터 1 급 , 주민 참여형 드로잉맵 프로젝트 진행
- 해설 · 교육 : 도슨트 운영 및 스크립트 기획 , 문화예술교육사 · 평생교육사
- 안전 · 행정 : 소방안전관리자 , 보조금 지원사업 수행 및 정산 경험

학력 · 자격 · 수상

- 홍익대학교 대학원 미학과 석사 — 「물질적 생성의 미학」 (들뢰즈의 잠재성 · 표현성과 신유물론)
- 베를린 자유대학교 FUBiS 철학 · 미학 프로그램 수료
- 학예사 · 사서 · 평생교육사 · 문화예술교육사 · 사회복지사 · 갤러리스트 · 퍼실리테이터 1 급
- 북큐레이터 1 급 · 그림책큐레이터 1 급 · 한국화랑협회 시가감정 전문가과정 (초급) 수료
- 사회공헌 우수학예사 (경남박물관협의회) · 문화분과 최우수상 (경남청년정책네트워크)

“ 저는 전시를 '설치'로 배우지 않고 '연결'로 배웠습니다. 유물 등록과 도슨트, 백서와 워크숍을 오가며 익힌 것은 하나의 자료가 서로 다른 층위에서 어떻게 다시 쓰이는가였습니다.
범일가옥은 그 훈련이 가장 정확하게 쓰일 수 있는 공간이라고 생각합니다. 부산에 거주하며 현장 상주가 가능합니다. ”

부록 · 이미지 출처와 추가 촬영 리스트

본 제안서에 수록된 사진 20 컷은 모두 아이테르가 제공한 자료에서 발췌했습니다

No	수록 위치	이미지 내용	출처
01	II 장소 (표제)	**범일가옥 4F 전시실 전경**	회사소개서
02	03 범일가옥	**4F 전시관 목재 복도**	회사소개서
03	03 범일가옥	**문지방 너머의 방**	회사소개서
04	04 기획 의도	**지우지 않은 벽에 걸린 작품**	회사소개서
05	III 기획 (표제)	**⑤ 실 마루 — 전통과 현대가 맞닿는 방**	회사소개서
06	07 공간 구성도	**아이테르 제공 4F 실제 배치 도면**	회사소개서
07	08 섹션 A	**③⑧ 실 욕조 · 세면대와 부엌 타일 바닥**	회사소개서
08	09 섹션 B	**가옥의 방에 놓인 작품과 세간**	회사소개서
09	10 섹션 C	**⑥ 실 창살 목창과 미디어 설치**	회사소개서
10	13 미디어 · 기술	**미디어 전시 연출 사례**	미디어 전시 역량
11	IV 운영 (표제)	**범일가옥 작가와의 만남**	회사소개서
12	14 프로그램	**주민 참여 워크숍 (회의)**	회사소개서
13	14 프로그램	**참여자 워크숍 현장**	회사소개서
14	V 성과 · 확장 (표제)	**가벽 기반 전시 운영 사례**	가벽 렌탈 안내
15	22 확장 시나리오	**화이트큐브 전시 운영 사례**	회사소개서
16	뒤표지	**⑤ 실 마루의 설치 작업**	회사소개서
17–20	11 아카이브 / 22 확장	**열람 · 순회 · 기업 패키지 참고 이미지 4 컷**	회사소개서

※ 모든 이미지의 저작권은 아이테르에 있으며 , 본 제안 목적으로만 사용했습니다. 대외 공개용 최종본에서는 신규 촬영분으로 교체합니다 .

계약 후 추가 촬영 리스트

01 조방 터 · 조방로 일대 현재 전경

02 복개된 범내 구간 · 범내골 교차로

03 부산진시장 원단 · 혼수 매장 내부

04 매축지마을 골목과 벽면

05 범일가옥 외관 · 진입 골목 야경

06 8 개 전시실 현황 정밀 실측 촬영

제출 요건 대조

✓ 제목 [아이테르 문화예술기획제안서] 덮인 물 , 남은 올
✓ 사진 10 장 이상 → 20 컷 수록
✓ 도식 4 개 이상 → 8 개 수록
✓ 페이지 31p
✓ 제출 sck02145@naver.com

덮인 것은 사라진 것이 아니다 .
남은 올에 한 겹을 덧댄다 .

기획 · 문의

추병곤 秋炳坤 · 학예사 · 미학 연구자
010-3910-3588 | utopiz@naver.com

주관

예술협회 아이테르 AITHER · 범일가옥
(48737) 부산광역시 동구 범일로 65 번길 21
4F 전시관 / 5F 라운지 / 6F 창고
051-977-5272 | sck02145@naver.com | https://aither.kr

AITHER

본 제안서의 내용은 제안 목적으로 작성되었으며 , 협의 및 계약 체결 시 확정됩니다 .



⑤ 실 마루에 놓인 설치 작업 · 아이테르 제공